



质安部主办

发展建设 安全简报

(2017年 第一期)



春节已过，公司各工程项目已陆续进入施工阶段，为做好春节后项目复工安全生产工作，公司总经理带领质安部和工程部经理对公司在建项目进行了复工准备情况的检查。具体通报如下：

一、检查总体情况

因春节刚过，大部分工人未到岗，材料未到齐各项目基本未正式进入施工阶段。本次着重检查瓮城西区域城中村改造工程的复工准备情况，施工进度情况。

二、施工进度

项目名称	项目负责人	施工进度
瓮城西清风桥 城中村改造	吉文翰	1. 均已封顶，正在进行内外墙施工。
		
总经理巡察工地		2号楼已封顶

葢城西区章广
二期城中村改造项目

唐爽

1. 1号楼已完成16层。
2. 2号楼已完成13层。
3. 3号楼已完成21层。
4. 4号楼已经封顶。



总经理巡察工地



总经理巡察工地



3号楼已完成21层



4号楼已封顶

葢城西区观音
岩城中村项目

吴刚

1. 3号楼已经完成15层。
2. 4号楼已封顶。
3. 1、2号楼地基已完成。



总经理巡查工地



总经理巡查工地



3号楼已完成15层



4号楼已封顶

蓋城西区双龙桥
城中村改造项目

邓豪

1. 均已封顶，正在进行内外墙施工。



总经理巡查工地



总经理巡查工地



总经理巡查工地



均已封顶

金辉国际酒店
铺装工程

杨金鑫

1.已完成 75%铺装面积。



总经理巡查工地



总经理巡查工地



总经理巡查工地



铺装已完成 75%

三、工作要求：

1. 严格把控工程进度。

严格把控工程进度，做好预控和调整保证施工过程有组织、有部署，做到计划、实施、检查、处理四步统一，细化工期计划，落实责任到人，使工程施工自始至终有条不紊进行。掌握现场施工实际情况，合理安排各工种比例投入和施工流水段划分，确保工期目标的按时完成。

2. 保证安全生产、加强文明施工。

严格按照文明工地标准规范管理施工现场，落实施工安全技术措施，增加安全防范意识，加强安全生产制度的落实，把安全管理各项工作贯穿整个施工过程。加强文明施工、努力创造精品工程，保证安全生产工作的良好运行。做到规范场容、整洁卫生、安全有序、文明施工，保证生产。

3. 强化质量管理、创优质工程。

落实质量管理责任制，深入现场严格检查，明确项目质量控制重点及管控措施，做到事前有预测，事中有控制。对施工质量进行检查和复验，做好工地巡查日志与质量检查记录，定期召开专题会议和实例分析。积极进行质量责任意识的自查与自纠，以技术交底会议、施工过程中交底的形式对劳务人员进行质量意识教育、将项目质量目标推进到最基层劳务人员的意识中。