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为做好入冬安全生产工作，确保绿色施工。在公司领导

的带领下，总经理、总工程师及质安部对所有项目部进行安

全生产大检查。 

一、各工地班前会情况 

        

 

天上街市班前会              天上街市班前会 
                      

                  

        
 

天上街市班前会              天上街市班前会 

 



 

    

 

城北幼儿园综合楼改造工程      城北幼儿园综合楼改造工程                      

班前会                       班前会 

                                   

    

 

华蓥市明月镇污水改造工程     华蓥市明月镇污水改造工程   

班前会                       班前会 

 

 



 

    

  

 

蓥城西区城中村改造观音岩      蓥城西区城中村改造观音岩 

城中村班前会                 城中村班前会 

                                   

    

 

阳和偏岩子新村入口          阳和偏岩子新村入口 

二期打造工程班前会          二期打造工程班前会 

                               



 

    

 

阳和偏岩子新村入口          阳和偏岩子新村入口 

二期打造工程班前会          二期打造工程班前会 

 

 

三、检查总体情况 

本月总经理、总工程师及质安部对公司所有在建项目进行

了安全生产检查，检查中发现清溪路幼儿园，工人未按要求佩

戴安全帽，高空作业工人未系安全绳存在重大安全隐患；手脚

架防护措施不到位；明月污水处理厂项目现场较为混乱，临边

防护不到位；萨里斯酒庄多名工人未佩戴安全帽，高空作业未

系安全绳等，进度严重滞后；阳和偏岩子项目，材料未能按时

到位导致施工进度滞后。 

 

 



四、具体问题 

项目名称          项目负责人                   存在问题 

 
阳和偏岩子新村入口      彭华 

二期工程                 

 

     
 

 

 
       总经理检查工地（右一）                总经理检查工地（左二）      

                                 

 

 

     
 

       

 

总经理检查工地（右一）                总经理检查工地（左一） 

 

 

 

 

 



 

清溪路幼儿园综合楼改造      唐爽             1.三名工人未佩戴安全帽。 

                                               2.高空作业未系安全绳。 

                                                                            3.安全通道硬防护不到位。 

     
 

 

 

总经理检查工地（左一）                  总经理检查工地（左一） 

 

 

 

     
 

 

 

多名工人未佩戴安全帽及安全绳              安全通道硬防护不到位 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

蓥城西区城中村改造                             

章广二期城中村        唐爽                      

 

     
  

 

总经理（右一）、总工程师（左一）       总经理（右一）、总工程师（左一）     

检查工地                                 检查工地 

 

 

 

     
 

 

 

总经理（左一）、总工程师（左二）        总经理（左一）、总工程师（左二） 

检查工地                                 检查工地 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

蓥城西区城中村改造                             

观音岩城中村          吉文瀚                

   

 

     
 

 

 

总经理（左二）、总工程师（左三）       总经理（左一）、总工程师（左三） 

检查工地                                 检查工地 

 
 

        
 

 

 

总经理（左二）、总工程师（右二）        总经理（左二）、总工程师（右二） 

检查工地                                检查工地 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

阳和萨里斯酒庄改造工程      唐爽                 

                                                 

                                                

       
 
           

 

总经理检查工地（左三）                              总经理检查工地（左二） 

 

       
 
           

 

总经理检查工地（左二）                    总经理检查工地（右二）   
 

 
 

 
 

 

 
 



五、整改措施及处罚情况 

本次检查对存在问题的清溪路幼儿园、阳和萨里斯酒庄、

阳和偏岩子项目下发了整改通知单并限期整改完毕。整改完毕

后必须以整改回复单形式（后附照片）上报到质安部。  

     对于清溪路幼儿园项目，多名工人高空作业未系安全带，

工人未佩戴安全帽（3人），脚手架不符合规范，软硬防护不

到位等问题，根据公司制定的《安全生产违规处罚规定》给予

川东建工集团有限公司 6000 元，唐爽 100 元罚款的处罚。对萨

里斯酒庄，4名工人未佩戴安全帽，高空作业未系安全带，阳

和偏岩子项目 5名工人未佩戴安全帽，根据公司制定的《安全

生产违规处罚规定》分别给予以上工地 2000 元和 1000 元的罚

款处罚。对吉文瀚、唐爽未按要求召开班前会议（2018 年 9月

22 日），根据公司规定对吉文瀚、唐爽分别处以 50 元的罚款。 

六、工作要求 

1. 深刻认识抓好施工安全生产工作重要性和必要性 

加强各方主体责任意识、安全培训教育不能流于形式，安

全防护必须符合标准要求，避免三违现象的发生。安全生产工

作主动性和预见性不强，安全监管存在盲点，对安全生产违规

行为处罚不力，缺乏强硬的手段措施，对违规行为起不到震慑

作用。 

 

 



2. 加强入冬安全教育 

各项目部每天必须组织召开班前会议拍摄视频，并于 10 点

以前发送到公司微信群里面，会议上要强调当天施工所需的注

意事项及作业内容进行安排部署。冬季安全事故多发，不安全

因素较为普遍，必须高度重视安全工作，加强现场的安全管理。 

 


